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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 6/2012  --ccmmmmmm oo oo

CONCERNENTE LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CHIASSO ALLA RI-
STRUTTURAZIONE (TRAMITE NUOVO TELAIO INTERNO) DEL SOTTOPASSO
FFS ESISTENTE IN VIA RAMPA, NONCHE’ AI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA LUNGO LA STRADA COMUNALE DI VIA RAMPA, E CON-
CESSIONE DEL RELATIVO CREDITO DI FR. 756’729.— (FRANCHI SETTECEN-
TOCINQUANTASEIMILASETTECENTOVENTINOVE)  ---ccccmmmsmmmmm oo

Al lodevole
CONSIGLIO COMUNALE
6830 Chiasso

Comune di Chiasso

Egregio signor Presidente,

Gentili signore e egregi signori Consiglieri comunali,

A. RISTR U’I’TURAZI ONE DEL SOTTOPASSOFF SESISTENTE IN VIA RAMPA
Premessa

Come noto, la vasta area ferroviaria s’incunea all'interno del comprensorio cittadino,
creando una frammentazione tra il Quartiere Soldini ed il centro cittadino.

I collegamenti veicolari, ciclabili e pedonali sono garantiti dal cavalecavia di via Inter-
lenghi (bidirezionale) e dai tre sottopassi di via Rampa (per 5 ponti ferroviari, I'ultimo
tratto a senso unico), di via Dunant (senso unico) e di via Favre (bidirezionale). Via In-
terlenghi funge anche da strada di collegamento verso Balerna e Novazzano, mentre il
sottopasso di via Favre funge da asse di raccolta del traffico e da aggiramento del cen-
tro urbano lungo la direttrice viale Volta - Pedrinate.

Uno degli obiettivi del PR, Piano del Traffico, risiede nel miglioramento dei collega-
menti tra i diversi quartieri urbani, sia per quanto attiene al transito dei veicoli (in
particolare lungo il sottopasso di via Favre), sia in relazione al traffico lento (ciclisti e
pedonali).

Risulta quindi basilare poter disporre nei prossimi anni di collegamenti interni al tes-
suto urbano consoni alle nuove esigenze, legate alla conduzione del traffico cittadino.
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L’attuale assetto dei campi stradali e 'altezza dei tunnel rispondevano perfettamente
alle esigenze vigenti al momento della costruzione dei manufatti, a tal punto da poter
affermare che buona parte delle infrastrutture erano state concepite con una certa
lungimiranza, presupponendo uno sviluppo del traffico nel tempo, puntualmente veri-
ficatosi.

Ad oggi, tuttavia, buona parte dei tunnel non adempiono piu le esigenze minime defi-

nite dalle normative in vigore.

In tale contesto, il Comune ha preso contatto con le FFS, affinché intervenissero su
tutti i manufatti (sottopassi), onde porre rimedio allo stato di degrado delle strutture e
adeguarle alle esigenze dei giorni nostri. Uno fra 1 risultati ottenuti & stata la recente
decisione dell’ente ferroviario di finanziare le opere di restyling all'interno del tunnel

di via Dunant.

Accordo di base per i risanamenti dei sottopassi FFS

Nel 2004, il Comune ha avviato con le FFS una discussione generale per porre le basi
di un’analisi approfondita degli interventi di sistemazione dei 3 sottopassi: via Rampa
(per quanto attiene all'ultimo ponte ferroviario verso viale Manzoni), via Dunant (limi-
tatamente alla predetta opera di restyling) e via Favre.

Le FFS hanno di seguito affidato a studi privati dei mandati sulle verifiche dello stato
degli attuali tre manufatti.

A seguito degli approfondimenti progettuali, nel 2008 il Comune e le FFS SA hanno in-
fine sottoscritto un accordo di base, inerente al risanamento delle tre strutture, che fis-

sa i relativi principi di finanziamento.
Il presente messaggio é riferito unicamente al sottopasso di via Rampa.

Conformemente alla predetta Convenzione di base ed alla luce degli aggiornamenti
progettuali succedutisi nel frattempo, 'ente ferroviario domanda la sottoscrizione di un

contratto che alleghiamo in copia per approvazione.

L'intervento lungo via Dunant ha potuto essere anticipato a quest’anno ed ¢ stato fi-
nanziato in massima parte dalle FFS, esclusi gli oneri per il rifacimento dell’ illumina-

zione, a carico del Comune.

Nei prossimi anni sara sottoposto al Legislativo un analogo messaggio, relativo alla
partecipazione ai costi per I'intervento lungo il tunnel di via Favre, la cui realizzazione
¢ prevista a partire dal 2015-2016.

FSC

Piazza Col C. Bernasconi 1 Confederazione Svizzera
Tol +41 (0)91 695 08 11 certone Tee C““"“‘"



Comune di Chiasso Pagina 3 di 8

Principi giuridici inerenti la ripartizione delle spese

La ripartizione delle spese per la realizzazione di opere attinenti ad incroci tra strade
pubbliche e vie ferrate é regolata dalla Legge federale sulle ferrovie (Lferr) del 20 di-
cembre 1957 (stato 1° gennaio 2011).

L’esistenza di norme di diritto pubblico federali regolanti la ripartizione dei costi origi-
nati da interventi alle infrastrutture di proprieta delle FFS SA in combinazione con in-
terventi stradali esclude che la relativa ripartizione possa dipendere eminentemente
dai rapporti di proprieta.

Sottopasso via Rampa

II sottopasso di via Rampa, relativamente al ponte FFS piu prossimo a viale Manzoni,
oggetto del presente messaggio, presenta un calibro stradale pari a ml 7.50, di cui ml
6.00 quale campo veicolare e ml 1.50 quale marciapiede. La lunghezza del manufatto é
di ca. ml 25.00.

La struttura € ubicata immediatamente dopo una leggera curva e prima della salita
che sfocia su viale Manzoni.

Via Rampa ¢é definita a PR quale strada di servizio; essa & da svariati anni a doppio
senso veicolare fino all’'ultimo sottopasso, lato viale Manzoni. I1 PR non prevede, né un
allargamento del campo stradale, né una nuova gestione del traffico.

Via Rampa funge inoltre da collegamento ciclabile e pedonale tra il Quartiere Soldini e
il centro cittadino.

I1 Consiglio di Stato ha approvato il 25 agosto 2009 il Piano d’indirizzo della rete cicla-
bile nel Mendrisiotto e Basso Ceresio. L'itinerario ciclabile nazionale svizzero N3 Basi-
lea - Chiasso, da Balerna raggiunge la stazione FFS di Chiasso attraverso il Quartiere
Soldini e via Rampa. All'altezza della camminata San Vitale, il percorso si dirama ver-
so il valico di Pizzamiglio/Vacallo. Il percorso lungo via Rampa € in una direzione di
marcia, mentre il ritorno & previsto attraverso il sottopasso di via Dunant.

Il marciapiede é gia stato leggermente allargato qualche anno fa lungo tutta la via.

Analisi delle soluzioni di risanamento

Nell’ambito degli studi riguardanti il risanamento del sottopasso in oggetto sono stati
analizzati in dettaglio due possibili generi d'intervento relativi al sottopasso di via

Rampa e piu precisamente:

soluzione minima

manutenzione straordinaria allo scopo di eliminare i difetti piu evidenti causati dalla
percolazione d’acqua sulle spalle del sottopasso e tamponamento dei fenomeni che pro-
vocano il progressivo degrado del manufatto.

Il vantaggio di questa soluzione € essenzialmente di tipo economico (ca. fr. 200'000.--);
tuttavia la presente soluzione non determina un significativo aumento di durata di vi-

ta del manufatto esistente, costruito ca. 90 anni fa.
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nuovo manufatto

La soluzione relativa ad un rinnovo integrale assicura una durata di vita di ulteriori
80 anni e lintervento appare conveniente sotto l'aspetto economico per entrambi le
parti (Comune e FFS). Il progetto consiste nell’esecuzione di un telaio interno in calce-

struzzo senza demolizione della costruzione esistente.

La scelta sul genere d’intervento da attuare lungo il sottopasso FFS di via Rampa é in-

fine caduta su quest’'ultima variante.

Progetio

Nuova struttura sottopasso

Il progetto definitivo prevede che la luce del sottopasso venga ridotta dagli attuali ml
7.50 a ml 6.00 (campo veicolare ml 3.50, marciapiede — pista ciclabile ml 2.50) tramite
realizzazione di un telaio strutturale interno in cemento armato. L’altezza minima ri-
mane invece uguale a quella attuale, pari a ca. ml 3.50, grazie all’abbassamento del
campo stradale, cosi da permettere il transito dei mezzi pubblici come finora.

Ad opera ultimata sara possibile limitare il doppio senso veicolare lungo via Rampa so-
lo al primo tratto, posto tra via Soldini e l'accesso ai magazzini di via Rampa.
L'impianto semaforico realizzato dalle FFS permette di gestire le uscite veicolari sia
dall’officina che dai magazzini della piccola velocita.

La realizzazione dell'opera comportera la chiusura temporanea del transito veicolare
lento lungo via Rampa. Tutti i pedoni, compresi gli alunni che frequentano le scuole,

dovranno far capo al sottopasso di via Dunant.

Traffico lento

I progetti di massima relativi ai percorsi ciclabili regionali sono stati completati; la re-
te ciclabile sard concretizzata gradualmente dopo I'approvazione del credito da parte
del Gran Consiglio (prevista dal Cantone ancora durante il corrente anno), nell’ambito

delle opere regionali di PTM.

La pendenza del nuovo tratto di strada lungo via Rampa, tra il sottopasso FFS e viale
Manzoni, che si determinera a causa dell’'abbassamento del livello stradale, ¢ del 10 %
contro l'attuale 6.0 %.

Per limitare la pendenza dei tracciati per il traffico lento (pedoni e biciclette), in parti-
colare per le persone portatrici di handicap, il progetto prevede una differenziazione di
quota tra il campo stradale veicolare e quello destinato al traffico lento, che permettera
di mantenere la pendenza del tratto destinato al traffico lento come quella attuale, in-
feriore al 6 % e per il quale é previsto un contributo cantonale.

L’attuale passaggio pedonale e la relativa scalinata che danno su via d’Alberti non po-
tranno essere preservati, indipendentemente dal presente progetto, in quanto non ri-

spettano le normative in materia.
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L’attraversamento stradale allo sbocco di via Rampa su viale Manzoni verra spostato
piu a sud su viale Manzoni, e inoltre verra aggiunta una corsia ciclabile, che colleghera
via Rampa con via d’Alberti; questo intervento rientra nelle opere di miglioria dei pas-

saggi pedonali, progetto “passaggi pedonali sicuri” (MM 4/2010).

Costo dell’intervento e quota parte a carico del Comune

Il preventivo (arrotondato) di spesa & il seguente:

1. Impianto di cantiere fr. 55'000.--
2. Prove i 11'000.--
3. Demolizioni e rimozioni i 34'000.--
4. Assicurazioni, sottomurazioni, rinforzi i 68'000.--
5. Impermeabilizzazione di opere interrate e di ponti T, 28'000.--
6. Fosse di scavo e movimenti di terra fr. 54'000.--
7. Strati di fondazione fr. 17'000.--
8. Seleiati, lastricati e delimitazioni fr. 36'000.--
9. Pavimentazioni e rifacimento stradale fr. 58'000.--
10. Canalizzazioni e opere di prosciugamento fr. 25'000.--
11. Opere in calcestruzzo fr.  369'000.--
12. Opere impianti tecnologici AGE SA fr.  152'000.--
13. Lavori a regia fr. 55'000.--

Totale parziale opere costruttive fr.  962'000.--
14. Onorari ingegnere progettista e DL fie. 60'000.--
15. Onorari FFS (sicurezza, costruzioni ferroviarie) fr. 172'000.--
16. Diversi e imprevisti fr. 60'000.--
17. Spese amministrative FFS fr. 81'510.--

Totale parziale fr. 1'335'510.--
18. Pista ciclabile-pedonale fr, 120'000.--

Totale senza IVA fr. 1'455'510.--
19. IVA8 % fr. 116'441.--

Totale fr. 1'571'951.—

II preventivo dell’'opera € pari a fr. 1'5671'951.-- (IVA 8.0 % inclusa). La percentuale dei
costi a carico dei singoli enti (Comune e FFS) & basata sul principio di proporzionalita,

di causalita e dei vantaggi acquisiti.

Il costo della nuova struttura é ripartito di principio al 50 % tra le FFS e il Comune;

in detrazione al contributo comunale sono stati considerati i risparmi da parte delle
FFS in conseguenza del fatto che, costruendo un anello interno, non vi sono ripercus-
sioni sull’esercizio ferroviario derivanti dalla realizzazione dell'opera.

F5C
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B. MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO VIA RAMPA (opera locale

Il preventivo dei costi relativi alle opere a favore del traffico lento & pari a fr. 129'600.--
(IVA 8.0 % inclusa). Il costo in questo caso & ripartito al 50 % tra le FFS e il Comune,
per un importo di fr. 64'800.--, a carico di ciascuna delle parti.

Il rimanente costo d'investimento di fr. 1'442'351.-- (IVA 8.0 % inclusa) viene ripartito
tra FFS, in base ad una quota-parte dell’'86 % (fr. 1'240'422.--) ed il Comune, che si as-
sumera una quota del 14 %, per un importo di fr. 201'929.--, a cui va aggiunta la parte-

cipazione al percorso ciclo-pedonale per un importo di fr. 64'800.--.

Procedura

L'Ufficio federale dei trasporti UFT, Divisione infrastruttura, ha ritenuto che il genere
di progetto permetteva di applicare la procedura semplificata di approvazione dei pia-
ni. L'UFT ha trasmesso il 19 maggio 2010 I'incarto riguardante gli interventi, dando
tempo fino al 25 giugno 2010 per inoltrare le osservazioni. I’approvazione definitiva da
parte dell'UFT seguira.

Premessa

Approfittando della chiusura di via Rampa per i sopraccitati interventi, il Comune in-
tende realizzare una serie di opere di manutenzione straordinaria lungo la stessa via,
all’esterno del perimetro di rifacimento del sottopasso ferroviario FFS.

Il progetto di sistemazione stradale prevede le opere descritte di seguito.

Progetto

v" rifacimento dello strato di pavimentazione stradale. La pavimentazione stradale ri-
sulta in effetti deteriorata e presenta delle fessure lungo buona parte della strada;

\

demarcazione pista ciclabile;

v" rifacimento illuminazione stradale lungo i sottopassi ferroviari, tramite lampade a
basso consumo energetico;

v pulizia delle pareti in sasso con un apposito automezzo munito di spazzole e utiliz-
zato per la pulizia delle gallerie. I graffiti sui muri in cemento non vengono toccati;
lo spazio rimarra a disposizione dei ragazzi;

v' adeguamento di tratti dell’attuale marciapiede;

v sostituzione del parapetto in via d’Alberti, lato via Rampa;

v indicazione del senso di direzione obbligatoria in direzione di viale Manzoni per i

veicoli leggeri che escono dall’area delle officine delle FFS.

EFSC
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I1 preventivo (arrotondato) di spesa é il seguente:

1. Impianto di cantiere fr. 28'500.--
2. Demolizioni e rimozioni fr. 22'400.--
3. Fosse di scavo e movimenti di terra . 11'500.--
4. Strati di fondazione fie, 26'200.--
5. Selciati, lastricati e delimitazioni fr. 24'000.--
6. Pavimentazioni e rifacimento stradale fr. 122'100.--
7. Opere di prosciugamento fr. 5'800.--
8. Opere in calcestruzzo e muratura fr. 46'900.--
9. Barriere di sicurezza e parapetti i 26'600.--
10. Segnaletica verticale e orizzontale fr. 8'500.--
11. Illuminazione pubblica fr. 22'100.--
12. Pulizia pareti fr. 7'300.--
13. Lavori a regia fr. 31'400.--

Totale parziale opere costruttive fr.  383'300.--
15. Onorari ingegnere progettista e DL fr. 52'100.--
16. Diversi e imprevisti fr.  18'300.--

Totale senza IVA fr.  453700.--
17. IVA8 % fr. 36'300.--

Totale fr. 490°000.—

PROGRAMMA LAVORI

La durata dei lavori inerenti al rifacimento del sottopasso FFS di via Rampa ¢ stimata in
ca. 8/9 mesi, a cui occorre aggiungere ca. 2 mesi per i lavori di manutenzione straordinaria,
il cui inizio & previsto per l'ottobre 2012.

In questo lasso di tempo, I'ultimo tratto di via Rampa che da su viale Manzoni, risultera

sbarrato, come detto, sia ai veicoli, sia ai pedoni.

ONERI COMPLESSIVI A CARICO DEL COMUNE DI CHIASSO

I costi complessivi sono cosi riassunti:

- partecipazione al rifacimento del sottopasso stradale fr. 201'929.--
- partecipazione percorso ciclo-pedonale fr. 64'800.--
- sistemazione stradale lungo via Rampa I, 490'000.--
Totale (IVA compresa) arr. fr. 756’729.—

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

L'investimento di cui si discute & incluso nel Piano degli investimenti del Comune di

Chiasso al punto 5.07 - contributo Comune risanamento tunnel FFS.

[ ! ' Piazza Col C. Bernasconi 1 Confederazione Svizzera
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Restando a vostra disposizione per ulteriori ragguagli, che riterrete utili e necessari, vi in-
vitiamo a voler

risolvere:

A. RISTRUTTURAZIONE DEL SOTTOPASSO FFS ESISTENTE IN VIA RAMPA

1. E APPROVATO IL PROGETTO CONCERNENTE LA RISTRUTTURAZIONE (TRA-
MITE NUOVO TELAIO INTERNO) DEL SOTTOPASSO FFS ESISTENTE IN VIA
RANIBAL 050 o 5 oS SR AR ASAs AR S S mmm e e oS AR oA R R R AR SRR R B

2. E APPROVATO IL CONTRATTO CON LE FFS RELATIVO ALLA COSTRUZIONE E
AL MANTENIMENTO DEL SOTTOPASSO “VIA RAMPA” E ALLA RIPARTIZIONE
DEL CIOBTT,  wocorsermensommnssoomnsosssssmsms s s S5 S SRR

3. PER IL RELATIVO FINANZIAMENTO E’ CONCESSO UN CREDITO DI FR. 266°729.-
(FRANCHI DUECENTOSESSANTASEIMILASETTECENTOVENTINOVE) QUALE
PARTECIPAZIONE ALLA COSTRUZIONE DEL SOTTOPASSO, A CURA DELLE FFS

" SA, DA CARICARE AL CONTO N. 560. =----c-smmmeemmm e

4. IL CREDITO CONCESSO E’ DA ADEGUARE ALLE VARIAZIONI DEGLI INDICI DI
COSTO E AGLI AUMENTI DEI COSTI DI COSTRUZIONE. -------sscmcemmememmcmee e

5. TL CONTRIBUTO CANTONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABI-
LE ANDRA IN DIMINUZIONE DELLA SPESA.  <crceeemememeomemeememeeememeememememeemeeeas

6.. IL CREDITO E’ DA UTILIZZARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2013. ------mcemcemmemmeeaaeas

B. MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO VIA RAMPA

1. E APPROVATO IL PROGETTO CONCERNENTE, I LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA LUNGO LA STRADA COMUNALE DI VIA RAMPA. ------sememeeeeen

2. PER IL RELATIVO FINANZIAMENTO E' CONCESSO UN CREDITO DI FR. 490°000.-
(FRANCHI QUATTROCENTONOVANTAMILA) DA CARICARE AL CONTO N. 501. --

3. IL CREDITO CONCESSO E’' DA ADEGUARE ALLE VARIAZIONI DEGLI INDICI DI
COSTO E AGLI AUMENTI DEI COSTI DI COSTRUZIONE. -------cmcsmmemmm e

4. IL CREDITO E’ DA UTILIZZARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2013. -----sensmncemamaaanens

Vogliate gradire, egregio signor Presidente, gentili signore ed egregi signori Consiglieri
comunali, l'espressione della nostra stima.

il Segretario:

Umberto Balzaretti

Allegati: - Contratto relativo alla costruzione e“al‘fiAmténimento del sottopasso “via Rampa’
' con: e planimetria intervento 1:1000
e planimetria dettagliata con sezioni

- Planimetria sistemazione stradale via Rampa
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SBB CFF FFS Contratton. 90006796

Esemplare del 22.03.2012
= FFS
= Comune

= Copia per il capo progetto / collaboratore competente
della FFS

Oggetto
Comune di Chiasso, Sottopasso «Via Rampas, tratta Balerna — Chiasso, chilometro 205.448

CONTRATTO

stipulato tra

le Ferrovie Federali Svizzere FFS

societd anonima di diritto speciale con sede a Berna

rappresentate da Infrastruttura, Sviluppo della Rete, Fabbricato Trafo, Stazione FFS, 6500 Bellinzona

(in seguito denominata «FFS»)

il Comune di Chiasso
rappresentato dal Municipio
6830 Chiasso

(in seguito denominato «Comunes)

relativo alla costruzione e al mantenimento del sottopasso «Via Rampa»
{in seguito denominato «operax)

Valido dal momento della firma
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Art. 1
Situazione iniziale

L'opera ubicata in via Rampa, e pili precisamente I'ultimo sottopasso prima di viale Manzoni, si trova in
uno stato di degrado e necessita di un risanamento. [l manufatto costruito negli anni 1901 e 1921 & di
proprieta delle FFS.

Il Comune & proprietario della strada, mappali 1165 & 1166 RFD Chiasso.

Le FFS sono proprietarie dei muri d'ala, della piattabanda e degli impianti ferroviari.

Art. 2
Basi della progettazione

La base per la progettazione e |'esecuzione dellopera & rappresentata dal progetto trasmesso dalf' Ufficio
federale dei trasporti il 19 maggio 2011 e susseguente affinamento del 26.08.2011 (in seguito denomina-
to: progetio UFT26.08.2011).

Art. 3
Descrizione delf’opera

La costruzione delle opere edili mira a una durata in servizio di 80 anni.
Lo spazio di [uce interno del manufatto viene ridotto secondo il progetto UFT 26.08.2011, approvato dal
Comune il 22 giugno 2010 e 20 settembre 2011 (pista pedonale-ciciabile) .

Art. 4
Committente
Le FFS assumono la funzione di committente dell'opera, salvo quanto previsto allart. 11.

La progettazione e I'esecuzione dellopera si basano sulle leggi e sui regolamentt vigenti, sulle istruzioni e
direttive emanate dalle FFS cosl come sulle norme SN VS8, SIA attualmente in vigore.

Art. 5
Progetto e direzione dei lavori

La progettazione e la direzione locale dei lavori sono affidate allo studio di ingegneria Giorgic Masotti,
Bellinzona. Le FFS coordinano i servizi ferroviari e sono responsabili della sicurezza dell'esercizio ferro-
viario.

Il Comune viene informato costantemente sul programma, sull’ avanzamento dei lavori, sulla gestione del
cantiere e sui i costi delle opere. | rappresentanti del Comune sono invitati e possono partecipare alle
riunioni di cantiere.

Art. 6
Documentazione della opera
Al termine dei lavori edili, le FFS consegneranno una copia della documentazione aggiornata al Comune.

Art. 7
Proprieia del terreno e diritti

L'utilizzo del fondo della ferrovia nel punto di intersezione viene regolato dalla Legge federale sulle ferrovie
e dall'approvazione dei progetti o dalla licenza di costruzione ed & a titolo gratuito [art. 24 e segg. della
Legge federale sulle ferrovie del 20 novembre 1957 (LFerr; RS 742.101)].
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| confini del fondo e i rapporii di proprieta sul fondo verranno modificati al termine dei lavori in maniera tale
da includere sui sedimi delle FFS mappali 159 e 990 RFD Chiasso le nuove spalle {muri d’ala) del ponte.
L'iscrizione & a carico delle FFS.

Il Comune provvede affinché le FFS possano allacciare il drenaggio gratuito del manufatto relativo
allopera attraverso le canalizzazioni pubbliche nel limite della capacita del recettore del comunale.

Art. 8
Costi degli investimenti e ripartizicne dei costi

Tutti i costi degli investimenti, inclusi [a progeftazione e la direzione dei lavori per ia realizzazione
dellopera ammontano a CHF 1'571°951.-- (IVA 8% compresa). Nei costi delle FFS sono gia aggiunti gli
oneri amministrativi FFS del 6.5%; tali oneri comprendono per esempio i costi per "Overhead”.

Tutti | costi d'investimento saranno cosi ripartiti fra le parti:

- - - W\ - ' ' - -
A B .. e e e o
Parti delPopera Quota della FFS Quota del Comune
SU Via della Rampa Y Importo Yo Importo
Manufatio varianie «nuova» 86% CHF 1'240'422.—~| 14% CHF 201’929 .-
Percorso pedonale / Pista ciclabile 50% CHF 64'800.--| 50% CHF 64'800.--
(T,;‘;[,“;{,":;‘;‘ f,f,tf\osﬁk';ma ciclabile 83% | CHF 1'305'222.-| 17% CHF 266'729.--

La ripartizione avviene sulla base delle liquidazioni effettive dei costi di progettazione ed esecuzione.
L'importo massimo a carico del Comune di Chiasso relativo al percorso pedonale / pista ciclabile & tutta-
via fissato a 64'800.-- (IVA compresa).

Art. 9

Lavori e prestazioni

La progettazione, I'esecuzione e la direzione di tutti i lavori edili sone di competenza delle FFS e verranno
messi a concorso in applicazione della Legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub).

Le FFS trasmetteranno al Comune immediatamente ogni delibera inerente I'opera in oggetto.
L'esecuzione & prevista nel mese di ottobre 2012.

Art. 10

Pagamenti da parte del Comune
Il Comune effettuera i versamenti dopo la crescita in giudicato dell’approvazione del credito da parte del
Consiglic Comunale e in base allo stato d'avanzamento dei lavori. Le FFS dovranno trasmettere al Co-

mune le richieste di acconto e il saldo finale; questi dovranno essere giustificati dalle fatture e acconti
dettagliati delle imprese e dalle prestazioni FFS.

| versamenti dovranno essere effettuati dal Comune entro 60 giorni.
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Art. 11
Pavimentazione via Rampa

Il Comune intende procedere al rifacimento del campo stradale su via Rampa congiuntamente e/o al ter-
mine dei lavori di rifacimento del sottopasso di via Rampa.

Il Comune eseguira e si occupera delia D.L. dei lavori di pavimentazione stradale su tutta la sua propriets,
parte dell’opera compresa.

La quota parte inclusa neil'opera viene ripartita secondo le quote stabilite all’ art. 8.

Art. 12
Proprieta dell’opera

a) Sono di proprieta delle FFS:
il sottopassaggio presente sui fondi di proprieta del Comune, costituito dalla soletta del ponte-
piattabanda (incl. l'impermeabilizzazione e lo strato protettivo) con i relativi parapetti, dalle pareti di
spalla, dai muri d'ala e dal plinto di fondazione/platea di fondazione;

b) Restano di proprieta del Comune:
gli impianti stradali (inclusi ciclopista, barriere elastiche, bordure, marciapiede, strato di fondazione,
pavimentazioni, la canalizzazione stradale, la segnaletica verticale e orizzontale e gli impianti di #lumi-
nazione);

c) Restano di proprieta della FFS:
gli impianti ferroviari, come i binari, le traverse, la ghiaia, i dispositivi di sicurezza, i cavi, le linee di
coniatto aeree complete delle strutture portanti.

Sul mappale 159 RFD Chiasso & iscritto all'ufficio dei registri (UR) I'onere di superficie, sottopassag-
gio al km 205.448 a favore del Comune di Chiasso con riferimento alla minuta del 05.09.1839,
L'onere sara aggiornato tramite nuova iscrizione allUR, analogamente a quanto previsto all' art.7.

Art. 13
Conservazione dell’opera (norma SIA 469)
a) Nel corso della durata d’utilizzazione contrattuale dell’opera

t termini utilizzati nel presente contratto (sorveglianza, manutenzione, ripristino, rinnovo e sostituzione)
sono conformi a quelli delia norma SIA n. 469.

Le FFS ispezioneranno periodicamente (ogni 6 anni) l'opera e gli altri eventuali impianti (per esempio:
adiacenze, muri portanti), comunicando al Comune i risultati dell'ispezione.

| relativi costi saranno a carico delle FFS.

Le FFS assumono i costi di manutenzione risultanti per gli impianti ferroviari (rotaie, massicciata, traversi-
ne, segnali, cavi e impianii della linea di contatto).

il Comune, ai sensi di legge e/o secondo convenzioni separate, si assume i costi relativi alla manutenzio-
ne e monitoraggio per gli impianti stradali (pavimentazione, strato di fondazione, esclusa la platea di fon-
dazione su suolo pubblico che resta di proprieta delle FFS), bordure, marciapiede, canalizzazione strada-
le, barriere elastiche, segnaletica orizzontale e verticale e illuminazione nonché i costi relativi allo sgombe-
ro neve.
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Parte dell'impianto Manutenzione | Ripristino

Impianti ferroviari (i binari, le traverse, la massicciata, gli impianti

di sicurezza, le condotte, [e linee contatto e le strutture portanti) 100 % FFS 100 % FFS

- articolo 12 ¢

Piattabanda e muri d'ala 86 % FFS 86 % FFS
-aticoli7e12a 14 % Comune 14 % Comune

Impianto stradale (compreso manto stradale, ciclopista, imper-
meabilizzazione, illuminazione, evacuazione delle acque, recin-
zioni, ecc.)

- articolo 12 b

100 % Comune | 100 % Comune

Per un accordo sui lavori di manutenzione e ripristino soggetti ad una chiave di ripartizione costi, dovra
essere data tempestiva informazione ai partner interessati.

b) Al termine della durata d’utilizzazione contrattuale dell’opera

Al termine della durata d'utilizzazione tecnhica dell'opera nel suo insieme secondo la stima all’ articolo 3 la
ripartizione dei costi per ia sostituzione parziale o totale dellopera rispettivamente di parti dell'impianto
sara effettuata tra il Comune e le FFS in considerazione della situazione giuridica vigente e degli interessi
tutelati in quel momento.

Art. 14

Sicurezza

it Comune potra eseguire i lavori di mantenimento nell'area ferroviaria solo dopo aver informato preventi-
vamente e tempestivamente le FFS (referente: Infrastrutiura, RSQ-REG-RSD, Via Pedemonte 7, 6500
Bellinzona), salvo che si fratti della normale manutenzione stradale. || medesimo obbligo di informazione
vale anche per i lavori di manutenzione che toccano la zona ferroviaria o compromettono o potrebbero
compromettere l'esercizio ferroviario.

Analogamente le FFS informano I'Ufficio tecnico comunale, via Cattaneo 3, 6830 Chiasso per ogni tipo di
lavoro nelle aree poste a confine con la strada pubblica comunale.

Art. 15
Obbligo di approvazione per le condotte industriali

Per i cavi elettrici, i gasdotti, le condutture dell'acqua, i canali di scarico ecc. che vengono fatti passare
nell'opera, si dovranno presentare alle FFS per approvazione i relativi piani originali, secondo l'articolo
18m della legge federale sulle ferravie (RS 742.101).

Art. 16

Responsabilita

a) La responsabilita si basa sulle disposizieni legali, in modo particolare quelle relative alle responsabili-
ta dei proprietari degli impianti (art. 58 CO, RS 220), nel rispettivo settore competenza di manuten-
zione.

b) Le parti contraenti limitano la responsabilita reciproca a intenzionalita propria ¢ a grave negligenza.
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¢) Se una delle parti contraenti si trova confrontata con rivendicazioni di terzi, questa esonera la contro-
parte da impegni nelf'ambito delle responsabilita definite al punto a).

Art. 17

Pubblicita

1 diritto di applicare qualsiasi tipo di mezzo pubblicitario sulla nuova opera situata sul fondo delle FFS
spetta esclusivamente a quest'ultima.

Le FFS o terzi devono in ogni caso chiedere l'autorizzazione ai servizi cantonali (Ufficio segnaletica stra-
dale e degli impianti pubblicitari) e al Comune.

Art. 18
Durata contrattuaie e cessione del contratto
Il contratto entra in vigore al momento delia firma.

L'eventuale proroga del contratto (vedi art. 3) per il protrarsi defl'utilizzazione delfopera olire la durata
contrattuale, i lavori di costruzione eventualmente necessari ecc, per questo scopo, vanno disciplinati per
iscritto prima della scadenza del presente contratto.

Il presente contratto pud essere ceduto a terzi solo dietro esplicita autorizzazione delle FFS e reciproca-
mente del Comune.

Il presente contratto annulla e sostituisce la Convenzione di base sottoscritta il 13 ottobre 2008,

Art. 19

Foro

In linea di massima le controversie rientrano nelle competenze dell'Ufficio Federale dei Trasporti. In caso
di controversie che rientrano nelle competenze dei Tribunali civili, il foro competente esclusivo sara il Tri-
bunale del luogo in cui si trova 'oggetio del presente contratto.

Art. 20
Basli contrattuali
Si applicano incltre i seguenti documenti:

a) FOrdinanza sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie del 23 novembre 1983 (Ordinanza sulle ferro-
vie [OFerr]; RS 742.141.1),

b) le relative Norme SIA e VSS, in particolare le Norme SIA n. 260, 261, 262, 267 (edizione 2003) e n.
469 (edizione 1997).
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i presente contratto & steso in 2 copie. Il Comune e le FFS ne ricevono una copia ciascuno firmata da

entrambe le parti.

Luoge e data:

Chiasso,

Per il Comune:

Il sindaco: Il segretario:
Moreno Colombo Umberto Balzaretti

Luogo e data;
Per le FFS

Infrastruttura Infrastruttura

Jean Chappuis Stephan Schenk
Dirigente Sorveglianza Dirigente Contratti

Allegati:
1. 1 planimetria FFS 1:1000;
2. 1 planimetria dettagliata.
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Legenda:

| scala

159

|:| Rifacimento pavimentazione
- Rifacimento marciapiede
MY Progetto FFS

Sistemazione stradale via Rampa

Comune di CHIASSO
Planimetria

6830 CHIASSO

via C.Cattaneo

7= || Ufficio tecnico comunale
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