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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 7/2015 -s-s-s-scssrseasssmsasasasasasmrasasasaca s -
REALIZZAZIONE DELLA IV: TAPPA DEL PROGETTO SELVICOLTURALE DEL PENZ
E RICHIESTA DI UN CREDITO DI FR. 682'070.- (FRANCHI SEICENTOTTANTA-
DUEMILASETTANTA). --ecsestsssrssasasms s

Al lodevole
CONSIGLIO COMUNALE
6830 Chiasso

Egregio signor Presidente,

Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,

1. BREVE ISTORIATO

I1 Comune di Chiasso é stato uno fra i primi ad istituire nel 1979, in collaborazione con
le rispettive istanze cantonali e federali, un articolato progetto di risanamento dei bo-
schi situati sul proprio comprensorio giurisdizionale.

Se ne riassumono qui brevemente le tappe essenziali:

e 1979: elaborazione del progetto preliminare per la gestione dei boschi;

e 20.12.1982: il Consiglio comunale concede un credito di fr. 590'000.-- destinato ad
un primo risanamento pedemontano castanile del comprensorio foresta-
le;

e 1984 - 1991: esecuzione dei lavori selvicolturali sulla base di piani di assestamento
(piani di gestione) con il trattamento di circa 40 ha di ceduo (taglio
regolare), fustaie e pseudofustaie, la realizzazione e la sistemazione di
400 m di piste d’esbosco, la realizzazione di strisce taglia-fuoco della
lunghezza di circa 1,3 km, nonché la creazione sul mappale 376 RFD
Chiasso di una nuova piantagione su una superficie di 1,9 ha.

e 1992-2002: realizzazione della II* fase del progetto di risanamento, che aveva
quale scopo principale il mantenimento ed il miglioramento delle fun-
zioni del bosco (v. funzione produttiva, protettiva, sociale - ricreativa,
ecologica). Il progetto di II? tappa ha interessato 167 ha, compresi tra il
Penz (zona A di 77 ha), la Majocca e i Moreggi (zona B di 90 ha), per un
impegno finanziario pari a fr. 1'200'000.--.

e 2007-2013: concretizzazione del progetto selvicolturale di III* fase, esteso su 17 ha,
per un costo globale di fr. 575'000.--.
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2. DESCRIZIONE DEL NUOVO PROGETTO

Premessa

Di comune accordo con la sezione forestale del Dipartimento del Territorio, nel corso del
2014 & stato elaborato un progetto selvicolturale (Penz, IV2 fase) quale base per la pro-
secuzione degli investimenti, nel solco del progetto iniziato nel 1979 e concluso con la
ITI2 tappa di risanamento nel 2013, finalizzato alla salvaguardia e al mantenimento del
bosco del Penz, in particolare di quella porzione classificata di protezione, rispetto
all’altra classificata di svago.

Il comprensorio di riferimento del nuovo progetto comprende i terreni boschivi della col-
lina del Penz e di Pedrinate, all'interno della parte sud della giurisdizione comunale di
Chiasso, per una superficie complessiva di ca. 185 ha.

L’elaborazione del progetto in discussione & stata preceduta da un’analisi sullo stato
selvicolturale del bosco del Penz, da cui é emerso:

» gli interventi di rimozione delle serre lungo i diversi riali che scorrono lungo il Penz
hanno un effetto limitato nel tempo. Ritenuto come sui versanti delle vallecole conti-
nuino a verificarsi schianti di alberi divenuti troppo pesanti o sradicati per effetto
dell'erosione superficiale del terreno, & auspicabile intervenire su tutta la superficie
attorno ai riali;

» al di fuori dei riali si segnalano alcune zone critiche, ove gruppi di robinie tendono a
seccare in piedi, divenendo instabili; i boschi di svago nella parte ovest dell’area di
studio (Bresciano ed area sottostante la chiesetta di S.to Stefano) risultano di grande
impatto, soprattutto in virtu della presenza di molti carpini. Tuttavia lo stato di de-
grado della robinia ha reso l'intero bosco di questa zona molto instabile, divenendo
pericoloso per i visitatori che percorrono 1 diversi sentieri della zona;

» 1l castagno subisce soprattutto la competizione di altre specie quali il faggio, I'acero,
il frassino, o il tiglio! se ne notano infatti i segni d'instabilita e di deperimento, poi-
ché recentemente ha anche subito grossi danni causati dal cinipide del castagno;

» nelle zone piu solide e sui terreni superficiali si segnala la presenza di singoli alberi
o piccoli collettivi di pino silvestre, che meritano di essere valorizzati anche in futu-
ro, in quanto, pur trattandosi di elementi tipici delle montagne, spuntano alle nostre
latitudini spontaneamente senza l'intervento dell'uomo.

Obiettivi

Tramite 'attuazione del presente progetto s'intendono concretizzare i seguenti obiettivi:
e rafforzare il potenziale protettivo del bosco;

e garantire la sicurezza dei corsi d'acqua e dei pendii fuori da essi;

e garantire la sicurezza dei percorsi pedonali e delle zone di svago del Penz;

e migliorare l'accessibilita e la rete d'esbosco;

e favorire la flora autoctona e le isole forestali ad elevata valenza naturalistica;

e migliorare la qualita produttiva in assortimenti tipici della gestione a ceduo, in par-
ticolare nella paleria di piccole dimensioni, oggigiorno assente sul mercato locale.

Interventi selvicolturali

Complessivamente, il progetto interessa una superficie di 28,8 ha; si tratta di fondi di
proprieta comunale o la cui gestione ¢ stata affidata al Comune.
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Durante il periodo quinquennale contemplato dal progetto sono previsti i seguenti in-
terventi sussidiati:

» interventi d’alleggerimento delle sponde dei riali e delle vallecole, eliminando alberi
instabili, alberi a radici scoperte e tronchi che minacciano di scivolare, creando depo-
siti e ostruzioni della zona di deflusso dei riali. In totale la superficie d'intervento as-
somma a 13.5 ha;

» interventi per la stabilita in bosco di versante: s'intendono migliorare le condizioni di
rinnovazione, intervenendo con dei tagli soprattutto di robinie e sfalci dello strato in-
feriore del bosco, eseguendo parallelamente delle piantumazioni di specie piu stabili
quali aceri, alternati a tigli, faggi, querce, in modo tale che il bosco possa garantire la
propria funzione di protezione. La superficie interessata da questo tipo d’ interventi
e pari a 4.4 ha, mentre la proporzione di prelievo del legname ¢ di 1/3;

» interventi in piantagione: le piantagioni effettuate in passato hanno ora raggiunto
uno stadio di sviluppo avanzato. Per favorire la continuazione di uno sviluppo sano e
di una struttura stabile del popolamento é necessario intervenire per evitare un'ec-
cessiva concorrenza delle specie, oltre che uno sviluppo irregolare delle chiome, ga-
rantendo parimenti una buona stabilita futura delle piantagioni. L'area d'intervento
denota un’estensione di 10.9 ha, mentre la proporzione di diradamento é pari a 1/2.

Opere tecniche

Al fine di trovare una soluzione efficiente ed efficace alle problematiche legate all'acces-
so0 e alle condizioni di esbosco del legname, & nostra intenzione completare la rete viaria
con un tracciato trattorabile. Si propone quindi il prolungamento della pista realizzata
nell’'ambito della Fase III? e conclusasi nel bosco al di sotto della torretta di Pedrinate,
continuando in direzione ovest per circa 200/250 m, per giungere nei pressi della zona
sottostante lo stand di tiro a volo. Tale pista risultera oltremodo utile per 1'esbosco tra-
mite teleferiche dei boschi centrali del Penz, e per il prelievo e trasporto del legname
verso la zona della Bellavista, oltre che funzionare da striscia taglia - fuoco.

3. ESECUZIONE DEL PROGETTO

La maggior parte degli interventi sara eseguita dalla squadra forestale del Comune di
Chiasso, mentre per quelli che vanno al di 1a delle nostre capacita, si procedera median-
te un pubblico concorso.

4. PREVENTIVO

= Lavori selvicolturali fr. 526'608.--
* Opere tecniche (costruzione pista) fr. 47'995.--
= Progettazione e DL fa. 56'946.--
Subtotale 1 fr. 631'549.--
= [TVA8.0% fr. 50'524.--
Totale arr. (IVA inclusa) fr.  682'070.--
Ricavo vendita legname fr. 93'600.--
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5. PROGRAMMA D'ESECUZIONE

Gli interventi inizieranno verso la fine del corrente anno e si protrarranno sull’arco di
un quinguennio.

6. APPROVAZIONE DELI’AUTORITA CANTONALE E PIANO FINANZIARIO

La quarta fase del progetto selvicolturale Penz e il piano di finanziamento sottostante
sono stati approvati dal Consiglio di Stato del Canton Ticino tramite risoluzione del 18
marzo 2015.

Il piano di finanziamento & il seguente:

O Costo globale di progetto fr. 682'070.--
QO /. Sussidi federali e cantonali (66.77 %) fr. 456'485.--
O ./. Ricavo per vendita legna (13.72 %) fr. 93'600.--
QO Costo a carico del Comune (19.50 %) fr. 1331085

7. RELAZIONE CON IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2012-2016

L/investimento di cui si discute & incluso nel Piano degli investimenti del Comune di
Chiasso al punto 6.5.

8. CONCLUSIONE

Quanto proposto per il periodo quinquennale 2016-2020 rappresenta la logica conse-
guenza degli investimenti gia eseguiti in oltre 30 anni di gestione attiva dei boschi del
Penz.

Con la realizzazione della quarta fase del progetto selvicolturale per la cura dei boschi
del Pengz, il Comune di Chiasso potra garantire continuita all'importante programma di
gestione forestale di un territorio boscato, molto frequentato e apprezzato nella regione.
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Restando a vostra disposizione per ulteriori ragguagli che riterrete utili e necessari, vi

preghiamo di voler

risolvere:

1. B AUTORIZZATA LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SELVICOLTURALE DEL
PENZ (FASE IV4) E MEGLIO COME Al DETTAGLI CONTENUTI NEL PRESENTE
MESSAGLIE, = smem s S i st s e s sy

2. PER IL RELATIVO FINANZIAMENTO E CONCESSO UN CREDITO DI FR. 682'070.--
(SEICENTOTTANTADUEMILASETTANTA),  sssesssssssssssmsmannnnnsnnnnnsnnnns s

3. I SUSSIDI CANTONALI E FEDERALI ANDRANNO IN DIMINUZIONE DELLA SPE-
it

4. LA SPESA E DA CARICARE AL RAMO INVESTIMENTI, CONTOQ 509, -----------=--=--

5. IL RICAVATO DALLA VENDITA DELLA LEGNA SARA ACCREDITATO SUL CON-
TOBOLABEAD, rromrermr e e s e e S S R T A

6. IL MUNICIPIO E AUTORIZZATO A CONTRARRE, SE NECESSARIO, IL RELA -
TIVO PRESTITO ALLE MIGLIORI CONDIZIONI DI MERCATCY, ==-ss=s=sssssssnazmnamnmnns

7. IL CREDITO E DA UTILIZZARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2016, ------==---=-==sssceees

Vogliate gradire, egregio signor Presidente, gentili signore ed egregi signori Consiglieri

comunali, l'espressione della nostra stima.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco: il Segretario:

|5 | Umberto Balzaretti
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