

Lodevole  
Municipio di Chiasso  
6830 Chiasso

Chiasso, 25 marzo 2013

Egregio Signor Sindaco,  
Egregi Signori Municipalì,

Avvalendomi delle facoltà concesse dalla Legge (art. 66 LOC) e dal Regolamento comunale (art. 37), vorrei sottoporre alla vostra attenzione la seguente

~~INTERPELLANZA~~ → *Interrogazione*

All'interno del Messaggio Municipale N. 6/2012 CONCERNENTE LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CHIASSO ALLA RISTRUTTURAZIONE [...] DEL SOTTOPASSO FFS ESISTENTE IN VIA RAMPA [...] e più precisamente a pagina 7, alla voce "Programma lavori" è stato scritto:

*"La durata dei lavori inerenti al rifacimento del sottopasso FFS di via Rampa è stimata ad 8/9 mesi, a cui occorre aggiungere ca. 2 mesi per i lavori di manutenzione straordinaria, il cui inizio è previsto per l'ottobre 2012. In questo lasso di tempo, l'ultimo tratto di via Rampa che dà su viale Manzoni, risulterà sbarrato, come detto sia ai veicoli, sia ai pedoni."*

Ad oggi, dovremmo essere a metà dell'opera. Così però non mi risulta.

1. Quali lavori di rifacimento sono stati finora effettuati?
2. Quando sono cominciati?
3. Quali sono i motivi che hanno portato ad uno spostamento della data d'inizio dei lavori?
4. Ciò comporta dei costi aggiuntivi, rispetto al credito votato?

Con i sensi della mia stima



Denise Maranesi

Unità Socialista