



Chiasso, 27 febbraio 2013

Ris. mun. 322 / 26 febbraio 2013

Municipio
Piazza Col C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (91) 695 08 20
Fax +41 (91) 695 08 49
municipio@chiasso.ch

Signor
Otto Stephani
6830 Chiasso

RISPOSTA DEL MUNICIPIO DI CHIASSO ALL'INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE OTTO STEPHANI SULLA PROSECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICA DEL QUARTIERE SOLDINI

Signor Consigliere comunale,

Lungo via Soldini, oltre alla realizzazione di nuovi marciapiedi e al completo rifacimento del manto di pavimentazione stradale con il relativo adeguamento della larghezza della carreggiata, si è proceduto all'intervento che richiede maggior tempo, ossia alla sostituzione ed al potenziamento delle infrastrutture sotterranee, per acqua, gas, elettricità e telecomunicazione. Questo scavo è stato portato a compimento il 30 novembre 2012 con la creazione della piattaforma rialzata posta in prossimità dell'attraversamento di via Borromini.

Collateralmente all'ultimazione dei lavori di via Soldini, si è dato avvio alla costruzione del nuovo marciapiede di via ai Crotti, quale naturale prosecuzione del marciapiede di via Soldini, nel tratto tra via Borromini e via ai Crotti.

Le opere su via Soldini sono terminate nella misura del 90 %, in quanto rimangono da realizzare la pavimentazione nella zona dell'imbocco su via Soldini da via Rampa, nonché la posa dell'ultimo strato d'asfalto, denominato d'usura, dei marciapiedi e della carreggiata, che necessita di un periodo di assestamento dello strato già in sede.

I lavori che restano da effettuare su via Soldini saranno concretizzati nei seguenti termini:

- Pavimentazione imbocco di via Rampa: entro la fine di febbraio 2013;
- Strato di usura marciapiedi: primavera 2013;
- Strato di usura carreggiata: primavera 2013 - esecuzione a tappe da coordinare con l'intervento di risanamento sul ponte di via 1° Agosto (inizio cantiere: maggio 2013; durata dei lavori: ca. 8 mesi).

La posa dell'ultimo strato d'asfalto su via Soldini non ha potuto tecnicamente essere condotta prima, per evitare che assestamenti del sottofondo, dovuti agli importanti scavi eseguiti per la posa delle infrastrutture, causino un prematuro dissesto e un precoce deterioramento della carreggiata.

Gli operatori incaricati della guida degli spazzaneve sono stati sensibilizzati rispetto a tali inconvenienti e di conseguenza hanno adottato le misure necessarie per evitare danni ai mezzi comunali e ai chiusini.

Nel 2013, le opere di sottostruttura sono state riprese il 14 gennaio, mentre a quelle di pavimentazione è stato dato avvio il 18 febbraio 2013.

Il programma lavori per il corrente anno prevede i seguenti interventi:

- completamento delle infrastrutture e del marciapiede lungo via ai Crotti;
- nel mese di febbraio si è dato avvio ai lavori di riqualifica su via Grütli, che avranno una durata di circa 8 settimane;
- al termine degli interventi su via Grütli, si proseguirà con il rifacimento di via dei Canova;
- successivamente, il programma provvisorio prevede in sequenza, via Antonio Chiesa, via Tell e infine via Gen Guisan. I lavori, eseguiti a tappe, andranno coordinati con l'avanzamento del cantiere del ponte di via 1° Agosto.

Si può quindi prevedere che entro inizio maggio, via Grütli e parte di via dei Canova saranno terminate e liberamente fruibili per la popolazione.

Tramite l'Ufficio tecnico comunale è stato provveduto ad informare gli inquilini e i proprietari ogniqualvolta sia emersa l'impossibilità di accedere alle proprietà con i veicoli.

In linea di principio, durante l'avanzamento del cantiere, si è cercato di limitare al massimo i disagi per i residenti e per coloro che fanno capo al quartiere. I numerosissimi giunti di lavoro presenti sulla pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi testimoniano come i lavori siano stati suddivisi in innumerevoli tappe, al fine di limitare i disagi.

Gli accessi pedonali agli stabili, così come ai vari commerci, sono stati di principio sempre garantiti durante tutto l'arco del cantiere. Ciò non toglie che in alcuni casi gli accessi siano risultati temporaneamente disagiati o interrotti, onde poter permettere il normale avanzamento del cantiere. Le interruzioni sono state tuttavia sempre di breve durata, lo stretto necessario per approntare una passerella, o posare la pavimentazione.

In conclusione siamo consapevoli che lavori di riqualifica di tale portata ingenerano, per loro stessa natura, inconvenienti e disagi per la popolazione; facciamo altresì appello ad un senso di tolleranza, nella consapevolezza che la situazione è di natura provvisoria e che a lavori ultimati il quartiere risulterà più decoroso e maggiormente vivibile rispetto alla situazione odierna.

Voglia gradire, signor Consigliere comunale, l'espressione della nostra stima.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

il Segretario:

Moreno Colombo*

Umberto Balzaretti

