MESSAGGIO MUNICIPALE N. 18 /2009
APPROVAZIONE MODIFICA UBICAZIONE SPOGLIATOI NEL CONTESTO DEL
PROGETTO DI COPERTURA VASCA OLIMPIONICA DELLA PISCINA COMUNA-
LE TRAMITE PALLONE PRESSOSTATICO
PER IL QUALE SI CHIEDE LA CONCESSIONE DELL’URGENZA (art. 59 LOC) ------

Chiasso, 14 ottobre 2009
Ris. mun. 1852 / 13 ottobre 2009

Al lodevole
CONSIGLIO COMUNALE
6830 Chiasso

Egregio signor Presidente,

Gentili signore e egregi signori Consiglieri comunali,

Nella seduta del 17 novembre 2008, il Consiglio comunale ha approvato il progetto di coper-
tura della vasca olimpionica presso la piscina comunale, che si trova in territorio di Vacallo,
adottando la variante proposta dalla Commissione Opere pubbliche chiedente la realizzazione
di un manufatto in muratura, adibito a spogliatoi, in luogo degli elementi prefabbricati (con-

tainer) proposti dal Municipio.

I1 dispositivo approvato era stato il seguente:

1. E approvato il progetto per la copertura della vasca olimpionica presso la piscina co-
munale tramite pallone pressostatico, con la variante proposta dalla Commissione O-
pere Pubbliche.

2. Per il relativo finanziamento ¢ concesso un credito di fr. 2'398'000.-- (anziché fr.
1'980°0000.--) da caricare sul conto n. 503.

3. I contributo del fondo Sport-Toto ed eventuali ulteriori contributi da parte di enti an-
dranno in diminuzione dell’investimento.

4. 1l credito concesso ¢ da adattare agli aumenti di costo.

5. 1l credito € da utilizzare entro il 31 dicembre 2009.



Il progetto del Legislativo chiassese di copertura della vasca e degli annessi spogliatoi ¢ stato
approvato solo parzialmente dal Municipio di Vacallo, a seguito del preavviso negativo dei
Servizi cantonali sull’ubicazione degli spogliatoi lungo la scarpata retrostante la tribuna, con-
siderato come I’area interessata sorga in zona di protezione S II dei due pozzi di captazione
acqua potabile del Comune di Vacallo e quindi, giusta I’Ordinanza federale sulla protezione
delle acque, oggi non ¢ pit ammessa la costruzione di edifici ed impianti in zona S II.

Questa informazione era gia stata data dal Sindaco durante la seduta di Consiglio comunale
del 16 marzo 2009, nel contesto dell’approvazione dei conti preventivi, allorquando ¢ stato fra
I’altro dichiarato che “(...) Il progetto originale ¢ stato modificato su proposta della Commis-
sione Opere pubbliche, poi approvata dal Consiglio comunale. In pratica si ¢ scelto di creare
una struttura definitiva per gli spogliatoi. L’iter per la concessione della licenza edilizia ha su-
bito una battuta d’arresto a seguito di tre opposizioni a carattere ambientale, che si appellano
al fatto che gli spogliatoi sorgerebbero in zona S II e sarebbero da spostare in zona S III. Se

del caso riporteremo il progetto in Consiglio comunale”.

Si ¢ pertanto dovuto procedere ad una traslazione degli spogliatoi sulla zona S III ubicata nel-
la parte retrostante della piscina olimpionica, sul lato calzaturificio “Benelli”.

La variante in oggetto ¢ stata pubblicata dal 17 luglio al 31 luglio 2009 senza opposizioni da
parte di terzi.

Mediante una riunione conciliativa con i rappresentanti della Divisione delle costruzioni, ¢
stato rimediato alla circostanza che gli spogliatoi, cosi come configurati, lambivano un canale
interrato, di proprieta cantonale, all’interno del quale scorre il riale Spinée, attraverso una leg-
gera modifica del manufatto, che ora appare arrotondato e non piu squadrato, cio che ha per-
messo di ottenere luce verde all’edificazione da parte degli organi cantonali, nonché del Mu-

nicipio di Vacallo, che ha rilasciato la relativa licenza edilizia in data 5 ottobre 2009.

La struttura presenta quindi una parete arcuata retrostante alla vasca olimpionica, completan-
do architettonicamente il perimetro dell’impianto natatorio a mo’ di cupola.

La disposizione degli spazi all’interno del manufatto ricalca fedelmente quanto previsto nella
soluzione proposta dalla Commissione Opere pubbliche.

Saranno infatti ricavati due spogliatoi con docce, i servizi igienici con un vano da adibire a
spogliatoio e la toilette per persone disabili, un locale deposito ed un vano ove sistemare il
monoblocco di ventilazione per il pallone pressostatico.

Al fine di recuperare le superficie a verde occupate dall’ingombro del nuovo manufatto, si
prevede di stendere un manto erboso al di sopra del tetto piano, accessibile tramite due rampe

di scale, poste sul retro dell’edificio.



La verifica finanziaria della variante di progetto ha potuto appurare come il preventivo di spe-
sa ricalchi il montante approvato precedentemente dal Legislativo con messaggio municipale
n. 14 /2008 nella sua seduta del 17 novembre 2008.

L’urgenza domandata in favore di questo messaggio municipale ¢ dettata dalla necessita di es-
sere pronti per il prossimo inverno 2010, attenuto che diversi Comuni della regione hanno gia
dimostrato un vivo interesse alla struttura. Inoltre il mancato rispetto di determinate scadenze

comporta la perdita di importanti contributi erogati a fondo perso.

Restando a vostra disposizione per ulteriori ragguagli che riterrete utili e necessari, vi invitia-
mo a voler

risolvere:

1. E> CONCESSA L’URGENZA IN FAVORE DEL PRESENTE MESSAGGIO MUNICI-
PALE CHIEDENTE L’APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DELL’UBICAZIONE
DEGLI SPOGLIATOI NEL CONTESTO DEL PROGETTO DI COPERTURA DELLA
VASCA OLIMPIONICA DELLA PISCINA COMUNALE TRAMITE PALLONE
PRESSOSTATICO.

2. E> APPROVATA LA MODIFICA DELL’UBICAZIONE DEGLI SPOGLIATOI NEL
CONTESTO DEL PROGETTO DI COPERTURA DELLA VASCA OLIMPIONICA
DELLA PISCINA COMUNALE TRAMITE PALLONE PRESSOSTATICO. = -----------

3. IL PREVENTIVO DI SPESA RESTA INVARIATO.

Vogliate gradire, egregio signor Presidente, gentili signore e egregi signori Consiglieri comu-
nali, I’espressione della nostra stima.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco: il Segretario:

Moreno Colombo Umberto Balzaretti

Allegata: - planimetria



PLANIMETRIA GENERALE 1:500 Architetti Boila & Volger - Oggio Capriasca
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