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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 2/ 2017 s-eecesesessunuenesnessssmensnnenssnssmsssssnsossmsnsamsnens
OPERE DI RIFACIMENTO DELLIMPIANTO D’ILLUMINAZIONE PRESSO LO
STADIO COMUNALE RIVA IV E CONCESSIONE DI UN CREDITO DI
FR. 560'000.— (FRANCHI CINQUECENTOSESSANTAMILA)  ----eereerermrmsamrmemereene

Al lodevole
CONSIGLIO COMUNALE
6830 Chiasso

Egregio signor Presidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,

1. PREMESSA

In data 1° marzo 2012 il Consiglio comunale ha concesso il credito di costruzione am-
montante a fr. 4'367'500.-- relativo alla ristrutturazione dello Stadio comunale Riva IV
per opere di manutenzione straordinaria e per opere d’adeguamento dell'impianto spor-
tivo alle direttive della Swiss Football League (SFL), in base al Messaggio municipale di
data 30 settembre 2011.

In seguito, in data 2 marzo 2015, il Consiglio comunale ha approvato un credito aggiun-
tivo pari a fr. 255'250.--, al fine di poter realizzare la nuova buvette, le nuove cabine
elettriche e 1 depositi presso lo Stadio Riva [V, conformemente a quanto richiesto dal
Legislativo nell'ambito dell’approvazione del primo credito.

La ristrutturazione dello Stadio Riva IV é pressoché terminata e gli adeguamenti ri-
chiesti dalla SFL sono stati realizzati, per cui lo stadio soddisfa in generale i criteri in-
frastrutturali per lo svolgimento delle partite di Campionato svizzero di Challenge Lea-
gue.

Gli adeguamenti dello stadio alle normative sono definiti in base ad un catalogo per gli
impianti di categoria “B”, elaborato dalla stessa SFL, che funge da base per la sistema-
zione delle strutture sportive esistenti, rispettivamente per la costruzione di nuovi sta-
di.

Questo catalogo viene costantemente aggiornato.

In particolare, successivamente alla concessione del credito di costruzione da parte del
Consiglio comunale, in data 1° luglio 2012, la SFL ha emanato un’edizione aggiornata
per gli stadi di categoria “B” relativa allo svolgimento delle partite di Challenge League.
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Le nuove normative non hanno indotto necessitda d’adeguamento agli interventi con-
templati nei crediti realizzativi summenzionati, eccezion fatta per I'impianto d’ illumi-
nazione del campo da gioco principale, che deve rispondere ai requisiti della “Associa-
zione Svizzera per l'illuminazione” e alle direttive “Infrastrutture elettroniche per i me-
dia (riprese televisive) SFL”.

In dettaglio, le esigenze richieste nel catalogo antecedente alla richiesta del credito, de-
finivano un’intensita luminosa sul campo di 200 lux orizzontali, che 'impianto esistente
soddisfa. Nel credito approvato dal Legislativo in data 1° marzo 2012 figurava in effetti,
per quanto attiene allimpianto d'illuminazione, unicamente un aggiornamento di alcu-
ne componenti dell'impianto.

11 catalogo datato 1° luglio 2012, stabilisce che, oltre all'intensita della luce orizzontale,
occorre garantire I'intensita in verticale in base ad un valore di 500 lux, che attualmen-
te 'impianto d’'illuminazione di Chiasso non ¢ in grado di offrire.

I proprietari degli stadi, ed in primis le principali citta svizzere, nel 2014 avevano
espresso collegialmente rimostranze nei confronti della SFL in riferimento al continuo
inasprimento delle esigenze in fatto d’'infrastruttura.

La SFL, in risposta alle rimostranze, ha posticipato il termine per I'implementazione di
determinate misure, e, con particolare riferimento alla sistemazione dell'impianto d’ il-
luminazione, il termine & stato posticipato dall'inizio della stagione sportiva 2015/2016
all'inizio della stagione 2017/2018 (previsto per la meta di luglio 2017).

In pratica, il rinnovo dell'impianto d’illuminazione entro I'inizio della prossima stagione
agonistica 2017/2018 & una condizione inderogabile che la SFL pone, al fine d’ autoriz-
zare lo svolgimento di partite di Challenge League presso lo Stadio Riva IV.

Ulteriori possibilita di deroghe non sono date.

2. PROGETTO

L'installazione attuale risale all’'anno 1969; le lampade esistenti a ioduri clorici risulta-
no obsolete e I'impianto a lift delle 4 torri-faro, che permette 'abbassamento del castel-
lo in acciaio per la manutenzione dei corpi illuminanti (v. sostituzione lampadine) ri-
sulta altresi vetusto, s'inceppa frequentemente, e non garantisce una funzionalita a
lungo termine.

Onde soddisfare le esigenze richieste dalla SFL, e al fine di risanare un’installazione,
che risulta essere di supporto altresi allo svolgimento dell’attivita della SFG Societa
Federale di Ginnastica di Chiasso - sezione atletica, & stato elaborato un progetto illu-
minotecnico da parte di uno studio specialistico per 'ammodernamento dell'impianto
d’illuminazione.

Successivamente € stata indetto un concorso pubblico, i cui criteri d’aggiudicazione ri-
sultavano 1 seguenti:

» Aspetto economico dell’'appalto valore 50 %
» Referenze per lavori analoghi valore 20 %
» Relazione tecnica dell'intervento valore 20 %
> Termini di lavoro valore 10 %

Negli atti d’appalto era beninteso specificato che la delibera era subordinata all’avvallo
del relativo credito da parte delle autorita comunali.
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In riferimento all’aspetto economico, non solo é stato vagliato il costo per la fornitura e
la posa dell'impianto, ma pure i relativi oneri di gestione e manutenzione su una dura-
ta di 10 anni.

Nell’ambito del concorso pubblico si & data inoltre libera scelta ai concorrenti di propor-
re un progetto con tecnologia tradizionale o con tecnologia al LED nel rispetto dei pa-
rametri imposti dalla SFL. E stata concessa infine la possibilita alle ditte offerenti, in
luogo di un rifacimento globale dell'impianto, di proporre un adeguamento delle strut-
ture esistenti, sottoscrivendo una garanzia d’efficienza dell'impianto di lunga durata.
Alla scadenza del concorso, 4 sono state le ditte, tutte con sede in Svizzera, che hanno
presentato un’offerta.

Le ditte offerenti, oltre all’offerta economica, hanno elaborato una relazione tecnica del
progetto che contempla tutti gli elementi richiesti: calcolo illuminotecnico, schede tecni-
che delle lampade e di tutti i prodotti offerti, calcoli statici dei piloni e dei plinti.

Gli offerenti hanno proposto una soluzione tecnologica basata su un’illuminazione tra-
mite lampade ad alogenuri metallici; in effetti, 1 maggiori costi d'investimento per un
impianto LED rispetto ad un impianto tradizionale non possono essere neutralizzati
dai minori costi di gestione, in quanto le ore annuali d’accensione dei fari presso lo sta-
dio di Chiasso risultano limitate.

La tecnologia al LED per impianti di grandi dimensioni non risulta inoltre ancora ben
consolidata

Si informa inoltre che tutti i concorrenti hanno presentato un progetto che contempla la
sostituzione delle torri-faro esistenti, poiché, oltre alla vetusta dellimpianto, i 4 punti
generanti la luce devono essere ubicati, dal punto di vista illuminotecnico, in nuove po-
sizioni ed 1 piloni devono avere una maggior altezza rispetto ai pali esistenti, alti
ca. 32 m, per poter soddisfare i criteri riguardanti I'intensita luminosa.

Gli interventi contemplano la fornitura e posa di 4 nuovi piloni in acciaio, alti 40 metri,
a forma troncopiramidale e sezione poligonale, dotati ciascuno di 22 proiettori di 2000
Watt di potenza, la costruzione di 3 nuovi plinti di fondazione in calcestruzzo,
ladattamento di un plinto esistente, nonché piccole modifiche alle condutture elettriche
d’alimentazione. I'impianto & predisposto per un’accensione differenziata dei proiettori
in base alle esigenze da parte dei fruitori della struttura sportiva.

. PREVENTIVO
» Fornitura e posa nuovo impianto
d’'illuminazione fr. 364'527.00
» Nuovi plinti in calcestruzzo armato e adattamenti elettrici fr. 129'629.65
» Imprevisti e diversi (ca. 5 %) fr.  24'361.90
> IVA 8.00 % fr. 41'481.45
TOTALE fr. 560°000. —-
. TEMPISTICA

Dalla crescita in giudicato della delibera delle opere, occorre considerare 10 settimane
per la fornitura dell'infrastruttura, periodo durante il quale si potranno realizzare i
plinti di fondazione, nonché 5 settimane per la posa degli elementi dell'impianto illumi-
notecnico e per 1 test di funzionamento.
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5. FINANZIAMENTO E CONTRIBUTI

Per il finanziamento delle opere di cui si discute, si potra far capo ai contributi da parte
dell’ Amministrazione Fondi Lotteria / Sport-Toto, nella misura del 10 %.

Restando pertanto a vostra disposizione per ulteriori ragguagli, che riterrete utili e neces-
sari, vi invitiamo a voler

risolvere:

1. SONO APPROVATE LE OPERE DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO D’ ILLUMI-
NAZIONE PRESSO LO STADIO COMUNALE RIVA IV ED E' ACCORDATO UN
CREDITO DI FR. 560°000.-- (FRANCHI CINQUECENTOSESSANTAMILA). -------------

2. IL CONTRIBUTO DEL FONDO SPORT-TOTO, ANDRA IN DIMINUZIONE DELL
TITETTIATIRITD, womeommsiomssomsmmcissesssssss 3 555

3. IL CREDITO CONCESSO E' DA ADEGUARE ALLE VARIAZIONI DEGLI INDICI DI
COSTO E AGLI AUMENTI DEI COSTI DI COSTRUZIONE.  -------ocememm e

4. LIMPORTO E DA ADDEBITARE AL RAMO INVESTIMENTI, CONTOQ 508. --r-------
5. IL CREDITO E’ DA UTILIZZARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2017. ------c-meeremmrrmaeeas

Vogliate gradire, egregio signor Presidente, gentili signore ed egregi signori Consiglieri
comunali, I'espressione della nostra stima.

PER IL MUNICIPIO,
il Sindaco: il Segretario:
Bruno Arrigon] x % | Umberto Balzaretti
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