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MESSAGGIO MUNICIPALE N, 15 72020 scemmmmsomsincn cussaseimtcssinaasss o sasinsins
RIQUALIFICA STRADALE DEL COMPARTO FRANSCINI - INTRODUZIONE
DELLA ZONA 30 E CONCESSIONE DEL CREDITO DI FR. 2'130'000.— (FRANCHI
DUEMILIONICENTOTRENTAMILA) --recocermeemeemmemmeemeemmeemeemeemeemeemmeemmemeneemnemnemns

Al lodevole
CONSIGLIO COMUNALE
6830 Chiasso

Egregio signor Presidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,

A) ISTORIATO PROGETTO DI RIQUALIFICA

I1 Municipio, con ris. mun. 1292 del 9 settembre 2019, ha deliberato il necessario
mandato per l'elaborazione del progetto definitivo relativo al riassetto viario del com-
parto di via Franscini. Gli interventi di sistemazione stradale riguardano via Stefano
Franscini — via Vincenzo Vela — via San Sebastiano — via Valdani — via Luigi Lavizzari
— Vicolo dei Calvi — via Curti — via Antonio Ciseri e via Emilio Bossi (parziale). Trami-
te il presente progetto s'intende in particolare ampliare la “zona 30" gia presente a ri-
dosso del comparto, conformemente agli intendimenti del piano del traffico comunale.

B) OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO D’UTILITA PUBBLICA

IT progetto di riqualifica stradale del comparto Franscini interessa un settore nevral-
gico di Chiasso.

Gia il Piano strategico territoriale comunale (PSTC) - strumento di programmazione
pianificatoria che mette a sistema e coordina le diverse progettualita sul territorio -
individua il comparto di via Franscini come parte integrante del sistema del Polo cul-
turale/scolastico, fondamentale per la ricomposizione del disegno insediativo di Chias-
so, da attuare tramite interventi mirati di riqualificazione e valorizzazione dei com-
parti urbani, degli assi di collegamento, nonché degli spazi pubblici e di relazioni.
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II Polo culturale/scolastico ¢ definito come comparto pubblico molto qualificato, in cui
sono integrate funzioni pregevoli di interesse pubblico.

Via Franscini rappresenta 'asse di collegamento principale della mobilita lenta, su cui
si attestano zone pubbliche e di interesse pubblico, da cui originano le connessioni tra-
sversali verso il Centro storico.

Via Bossi & identificata come asse di qualificazione urbanistica e funzionale e rappre-
senta un asse urbano strategico. Per queste componenti del sistema insediativo di
Chiasso, il PSTC prevede, sia una densificazione, sia una valorizzazione urbanistica e
funzionale dei fronti strada quale cortina urbana degli assi centrali.

Nello specifico degli interventi di riqualificazione degli spazi pubblici e d’ implementa-
zione della rete della mobilita lenta, il Comune promuove la valorizzazione di via Bos-
si quale luogo vitale di accesso alla centrale Piazza Indipendenza, e di via Franscini,
completando il concetto di moderazione con quello di riqualifica dello spazio pubblico e
privato, fruibile su tutta la viabilita interna al comparto, in una rete integrata di stra-
de, vicoli e corti.

I progetti di sistemazione stradale vanno letti e inseriti nella maglia delle riflessioni e
proposte urbanistiche maturate con il PSTC e il Piano d’Azione Comunale (PAC), at-
tualmente in elaborazione. Il presente progetto € quindi stato sottoposto per analisi
anche ai pianificatori comunali.

C) STATO ATTUALE

La zona esaminata ricade prevalentemente nel “Piano particolareggiato - Zona del
centro cittadino” e nella “Zona residenziale intensiva”.

La suddivisione della rete stradale locale & basata sulla funzione che le strade svolgo-
no all'interno della rete. In questo ambito vengono di regola distinte quelle a funzione
di traffico (“di raccolta” con orientamento veicolare) e quelle con funzione di servizio
(di interesse locale), cosi definite nella norma VSS 640 210.

Dal Piano del traffico si evince che le strade considerate nel presente studio sono clas-
sificate come segue:

Via E. Bossi: strada di servizio SS1;

Via Curti: strada di servizio SS;

Via A. Ciseri: strada di servizio SS;

Vicolo dei Calvi: strada di servizio SS;

Via L. Lavizzari: strada di servizio SS2-SS3;

Via V. Vela: strada di servizio SS;

Via S. Franscini: strada di raccolta SR2 tratto via Bossi via Lavizzari,

strada di raccolta SR3 tratto via Lavizzari via Valdani,
strada di servizio SS tratto via Valdani via Vela;

Via Valdani: strada di servizio SS;
Via San Sebastiano: strada di servizio SS.
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D) IL PROGETTO

Alla base del progetto elaborato vi sono i seguenti documenti:

1. Il Piano Regolatore comunale, adottato dal Consiglio comunale il 9 dicembre 1986
e approvato dal Consiglio di Stato il 10 agosto 1988.

2. 11 Piano del traffico approvato dal Consiglio di Stato il 14 marzo 2001 e i relativi
aggiornamenti, approvati il 2 luglio 2008.

3. Il Piano dei trasporti del Mendrisiotto, PTM adottato dal Consiglio di Stato nel
2002,

4. La misura 1.10 del PTM riguardante 'adeguamento alla “Nuova gestione del traf-
fico lungo via Como e via Comacini”.

5. Il Progetto di massima di riqualifica stradale del Comparto Franscini, approvato
dal Municipio.

Quali basi per la progettazione sono stati considerati i seguenti aspetti:

e il progetto riprende, dove necessario, i piani delle infrastrutture esistenti (AGE,
Swisscom, Comune di Chiasso). I progetti per le sostituzioni o potenziamenti pre-
visti sono stati messi a disposizione da parte delle singole aziende. I relativi oneri
saranno comunque valutati separatamente, risulteranno a carico delle singole
aziende e non hanno quindi influsso sul preventivo dei costi. Per i dettagli relativi
alle opere di canalizzazione, si rimanda allo specifico progetto che sara prossima-
mente oggetto di messaggio municipale.

e I costi di adattamento del sistema di evacuazione delle acque stradali sono com-
presi nel presente progetto (dalle caditoie fino agli allacciamenti alla rete PGS).

e Non & previsto alcun onere di acquisizione fondi e diritti in quanto il progetto si
estende unicamente su proprieta pubbliche comunali. Tuttavia, con la progetta-
zione definitiva delle strade oggetto di riqualifica é stato osservato che alcuni
marciapiedi o rientranze stradali esistenti risultano di proprieta privata, per cui si
procedera ad un riordino particellare, acquisendo scorpori, funzionalmente gia og-
gi adibiti a spazio pubblico.

e Per la realizzazione del progetto & prevista una cantierizzazione a tappe. Per le fa-
si relative alle opere di sottostruttura e per alcune opere di pavimentazione, &
prevista e conteggiata a preventivo la regolazione del traffico mediante semaforiz-
zazione di cantiere, o tramite servizio di vigilanza.

Attuazione della “zona 30”

Il presente progetto ha come obiettivo, da un lato la riqualifica degli spazi pubblici del
comparto definito da via Stefano Franscini, via Bossi, via Vela, e dall’altro I’ introdu-
zione di una zona 30 km/h sulle strade interne, con l'eccezione di via Bossi che rimane
strada di servizio come attualmente.
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I portali di accesso alla zona 30 km/h saranno posizionati perimetralmente al compar-
to, e determineranno quindi il regime di precedenza da destra caratteristico delle zone
a 30 km/h; per garantire tuttavia la qualita del servizio pubblico su via Franscini, gli
sbocchi da via L. Lavizzari, via Argentina e via Valdani su via Franscini saranno ge-
stiti tramite obbligo di dare la precedenza al traffico su quest'ultima.

In base alle misurazioni di velocita eseguite dalla Polizia comunale, il limite necessa-
rio per l'introduzione della “Zona 30" risulta attualmente rispettato. L'introduzione
delle misure dovrebbe comportare un’ulteriore diminuzione delle velocita di percorren-
za.

L’introduzione del limite a 30 km/h, la riqualifica degli spazi pubblici ed i nuovi arredi
urbani renderanno il comparto pitu sicuro e protetto anche per il percorso casa — scuo-
la, oltre che per I'accesso e le visite agli Istituti sociali. In particolare, i passaggi pedo-
nali esistenti sono mantenuti, ed il marciapiede posto sul lato sud di via Franscini
viene completato, garantendo la percorribilita pedonale anche tra via Lavizzari e via
Argentina.

Gli interventi di moderazione si concretizzano in linea di massima nei seguenti ele-
menti:

e introduzione sistematica della relativa segnaletica orizzontale e verticale;

e recupero della continuitda di parte dei marciapiedi, con conseguente rialzo della
carreggiata per i veicoli all’altezza dei cartelli di Stop;

e messa in opera di pavimentazione che si distingue (onfalt o simili) allo scopo di
indicare piccoli settori in cui la fruizione pedonale dello spazio stradale é accen-
tuata;

e messa in opera di elementi puntuali di restringimento della carreggiata con limi-
tazione della possibilita di incrocio.

Le linee di arretramento e di costruzione sono riportate dal Piano Regolatore, dal Pia-

no del Traffico e dal Piano Particolareggiato della Zona del Centro Cittadino (PPZCC),

e non vengono qui modificate.

Sono stati mantenuti gli attuali accessi, sia pedonali, sia carrabili, come pure il nume-

ro degli attuali stalli di superficie tranne un posteggio in via Lavizzari, che andra

stralciato per garantire I'inversione di marcia.

Via Valdani, nel settore adiacente a Corso San Gottardo, sara posta in regime di circo-

lazione a 20 km/h.

Fermate trasporto pubblico

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, in via Franscini la fermata & stata riposi-
zionata tra via Lavizzari e via Argentina; all’altezza della fermata il marciapiede &
stato rialzato a + 22cm, come previsto dalle normative sui disabili.

Pavimentazioni stradali

Le pavimentazioni stradali verranno generalmente sostituite a seguito dei lavori alle
sottostrutture o qualora si presentino in cattivo stato di conservazione. Le stesse at-
tualmente non presentano cedimenti strutturali, per cui si prevede la sola sostituzione
del manto bituminoso.

Laddove indicato nel progetto di risanamento fonico stradale, pubblicato dal Cantone,
sara posato un asfalto fonoassorbente.
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Di seguito vengono indicate per via il genere d’intervento di pavimentazione previsto:

via Bossi: rifacimento pavimentazione con manto di usura in asfalto
fonoassorbente SDA

via Curti: rifacimento pavimentazione stradale e dei marciapiedi

vicolo dei Calvi: rifacimento pavimentazione e dei marciapiedi nella meta
nord

via Ciseri: rifacimento pavimentazione stradale e dei marciapiedi

via Lavizzari: rifacimento pavimentazione stradale e dei marciapiedi

via Stefano Franscini: rifacimento del manto stradale tra via Bossi e via Vela
con manto fonoassorbente SDA, nuovo manto dei marcia-
piedi con piattaforma a +22cm in corrispondenza della
nuova fermata bus

via Vela: rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi
via San Sebastiano: rifacimento pavimentazione stradale e dei marciapiedi
via Valdani: rifacimento del manto stradale tra Corso San Gottardo e

via Franscini con pavimentazione fonoassorbente SDA

Hluminazione

E previsto il rifacimento dell'illluminazione pubblica con 'adozione di lampade a led di
nuova concezione. Il cambiamento non é solo estetico, bensi si inserisce nel concetto di
risparmio energetico, in implementazione per l'intera illuminazione di Chiasso.

Infrastrutture sotterranee AGE

Gli interventi alle infrastrutture sotterranee AGE SA sono gestite dalla societa stessa.

Canalizzaziont

Numerosi tratti delle canalizzazioni presenti nel comparto saranno oggetto di interventi
di risanamento, di cui meglio allo specifico messaggio che sara prossimamente allestito.

Arredo urbano

La riqualifica del comparto prevede anche la posa di nuovo arredo urbano; in particola-
re si collocheranno in via Lavizzari quattro moduli portabici e lungo via Franscini quat-
tro cubi rossi a mo’ di sedute. In via Franscini saranno posate tre fioriere e tre cubi ros-
si.

Citta dell’energia

La riqualifica del comparto, I'introduzione delle zone 30, il miglioramento dei collega-
menti di mobilita lenta, nonché I'implementazione dellilluminazione a led rientrano
nelle misure di politica energetica, che concorrono alla certificazione del marchio Citta
dell’energia.
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E) DETTAGLI DEL PROGETTO

Via Bossi

Oltre alla sostituzione dell'illuminazione stradale, cosi da ottenere un’uniformita al
modello scelto per il comparto, in via Bossi I'assetto viario sara rivisto, riducendo la
geometria attuale ad un calibro costante di 5.50 m, ¢i6 che da un lato comporta una ri-
duzione della velocita e dall’altro su detta strada viene mantenuta la precedenza di
transito senza modifica delle precedenze. Gli accessi veicolari esistenti sono garantiti
come attualmente. Il manto stradale di via Bossi, nel tratto tra via Curti e via Fran-
scini, necessita di un rifacimento in quanto si presenta molto degradato, per cui verra
totalmente rifatto, con la posa di un asfalto fonico SDA.

Costo (IVA e imprevisti inclusi)

Sottostruttura Fr. 30'485.30
Soprastruttura Fr. 186'075.--
Segnaletica, illuminazione ed arredi Fr. 40'620.--
Via Curti

Via Curti viene portata ad un calibro stradale costante di 3.50 m, ed il marciapiede sa-
ra ribassato a quota +2 cm rispetto al piano carrabile, delimitato da una doppia mocca
e da paletti. La direzione di marcia rimane come ora. I 4 posteggi esistenti (fuori dal
perimetro di progetto) saranno mantenuti.

Costo (IVA e imprevisti inclusi)

Sottostruttura Fr.
Soprastruttura Fr. 64'345.--
Segnaletica, illuminazione ed arredi Fr. 3'958.--

Vicolo dei Calui

In Vicolo dei Calvi i marciapiedi di entrambi i lati saranno abbassati a livello strada,
formando cosi una pavimentazione complanare per tutti gli utenti. La parte pedonale
sara delimitata da doppia mocca, e lo spazio pedonale sara delimitato da paletti.

Costo (IVA e imprevisti inclusi)

Sottostruttura Fr. 10'936.70
Soprastruttura Fr. 41'955.--
Segnaletica, illuminazione ed arredi Fr. 8'962.--
Via Ciseri

Via Ciseri presenta un manto stradale in buone condizioni, e la circolazione viene
mantenuta come attualmente. Il calibro stradale viene portato a 3.50 m costanti, ed il
marciapiede sara adattato e ribassato a quota +2 c¢m rispetto al piano carrabile.

FSC
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La delimitazione del marciapiede verra eseguita con una doppia mocca e tramite la
posa di paletti flessibili. Lo stesso marciapiede sara posizionato sul lato destro del sen-
so di marcia (da via Bossi verso via Lavizzari).

Costo (IVA e imprevisti inclusi)

Sottostruttura Fr.
Soprastruttura Fr. 21'147.--
Segnaletica, illuminazione ed arredi Fr. 5'372.--

Via Lavizzari

Gli interventi su via Lavizzari si dividono in due settori: nel tratto compreso tra via
Curti e via Franscini, si procedera ad una riduzione del calibro stradale a
3.50 m costanti, con un marciapiede di una larghezza di circa 2.00 m, posto a raso e
delimitato da doppia mocca e paletti; il tratto compreso tra Corso San Gottardo e via
Curti sara eseguito in analogia con quanto progettato per Corso San Gottardo, con
I'eliminazione dei marciapiedi, portati a livello del campo stradale che assumera una
larghezza complessiva di 9.0 m.

Dei 5 posti auto pubblici esistenti in prossimita di Corso San Gottardo ne saranno,
come detto in precedenza, mantenuti quattro.

I sensi di marcia non vengono modificati e gli accessi alle proprieta private rimangono
esattamente come attualmente.

Il manto stradale si presenta in buone condizioni; a seguito degli interventi di miglio-
ria alle strutture a cura di AGE SA, si dovra tuttavia prevedere il rifacimento del
manto stradale con adattamento del profilo trasversale della strada. In corrispondenza
con via Franscini si realizzera una piattaforma rialzata, con funzione di moderazione,
portando la carreggiata a livello dei marciapiedi di via Franscini.

Per il tratto rimanente di via Lavizzari (compreso tra via Franscini e via Soave) si
prevede solo la realizzazione della piattaforma rialzata.

Costo (IVA e imprevisti inclusi)

Parte riqualifica Parte PAM
Sottostruttura Fr. 15'154.10 Fr. 5'373.65
Soprastruttura Fr, 153'117.-- Fr. 62'649.--
Segnaletica, illuminazione ed arredi  Fr. 56'384.-- Fr. 11'060.--

D
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Via Franscint

Su via Stefano Franscini & stato progettato un intervento generale, che prevede il re-
stringimento del campo stradale a 5.30 m costanti, dotando la strada di marciapiede
su ambo i lati; tra via Lavizzari e via Argentina sara posto in essere un ulteriore re-
stringimento a 4.50 m, con posa di asfalto tipo Confalt, marciapiedi delimitati da dop-
pie mocche e paletti per definire i limiti di questo intervento. Tramite gli interventi
previsti s'intende ridurre il traffico di transito su via Franscini, in particolare grazie
ad un rallentamento della velocita di transito da un lato e, d’altro lato, attraverso una
dissuasione del transito stesso.

La continuita dei marciapiedi lungo via Franscini viene realizzata introducendo dei
rialzamenti all’'altezza degli sbocchi di via Lavizzari, via Valdani e via Soave.
S’intende altresi completare i marciapiedi nei tratti tra via Vela (lato sud), tra via
Valdani e via Lavizzari (lato sud).

I sensi di transito rimangono come gli attuali, e sara introdotta la Zona 30.

Il manto stradale di via Franscini necessita di un rifacimento totale, in quanto si pre-
senta molto degradato; sara posato un asfalto fonoassorbente SDA.

In via Franscini saranno spostate, sia la fermata del bus, sia il passaggio pedonale. In
corrispondenza della fermata bus, sul lato opposto della strada rispetto a quest’ultima,
saranno posti dei paletti sulla carreggiata al fine di impedire l'incrocio tra il mezzo
pubblico in sosta e gli automezzi, rendendo cosi sicuro I'adiacente attraversamento pe-
donale.

Costo (IVA e imprevisti inclusi)

Parte rigualifica Parte PAM
Sottostruttura Fr. 4'338.70 K 5'373.65
Soprastruttura B, 346'945.-- Fr. 254'894.--
Segnaletica, illuminazione ed arredi  Fr. 65'133.-- Fr. 31'495.--

Via Vela

Su via Vela si prevede di realizzare due diverse tipologie di intervento: tra Corso San
Gottardo e via San Sebastiano, il calibro stradale viene portato a 3.30 m, con allarga-
mento del marciapiede esistente e creazione di un marciapiede continuo su Corso San
Gottardo e su via San Sebastiano; tra via San Sebastiano e via Franscini il calibro stra-
dale sara di 5.50 m, con adattamento dei marciapiedi e dei posteggi esistenti.

Il manto stradale esistente viene sostituito tramite la posa di asfalto tipo Confalt.

Costo (IVA e imprevisti inclusi)

Sottostruttura Fr. -
Soprastruttura Fr.  220'855.--
Segnaletica, illuminazione ed arredi Fr. 2'827.--
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Via San Sebastiano

Non sono previsti interventi su via San Sebastiano. Il campo stradale rimane come
Pattuale, cosi come i marciapiedi. Lo sbocco su via Vela avverra mediante marciapiede
continuo e passante: il passaggio pedonale in prossimita dello stop viene eliminato.

Costo (IVA e imprevisti inclusi)

Sottostruttura Fr. 9'290.--
Soprastruttura Fr. 7'068.--
Segnaletica, illuminazione ed arredi Fr. 3'081.--

Via Valdani

Il tratto in progetto & quello compreso tra Corso San Gottardo e via Franscini.

Gli interventi su via Valdani si dividono in due settori: nel tratto compreso tra via
Franscini e via San Sebastiano, si ridurra il calibro stradale a 5.20 m costanti, con
adattamento del marciapiede e dei posteggi esistenti, e si procedera alla posa di una
nuova pavimentazione in asfalto fonoassorbente; il tratto compreso tra via San Seba-
stiano e Corso San Gottardo prevede 'adattamento dei soli posteggi e la realizzazione
di pavimentazione fonoassorbente.

Su via Valdani viene introdotta la Zona 30.

Costo (IVA e imprevisti inclusi)

Sottostruttura Fr. 15'791.70
Soprastruttura Fr. 153'988.--
Segnaletica, illuminazione ed arredi Fr. 47'148.--

Via Alighiert

Si prevede il rifacimento del manto stradale all'incrocio con via Vela e la sistemazione
del tratto finale su via Balestra tramite rifacimento del marciapiede.

Costo (IVA e imprevisti inclusi)

Sottostruttura Fr. 9'024.--
Soprastruttura Fr. 30'430.--
Segnaletica, illuminazione ed arredi Fr.
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F) PREVENTIVO COMPLESSIVO

PREVENTIVO DEI COSTI COMPLESSIVO (+/-10%)
A, ESPROPRIAZIONI / INDENNIZZI
1.}Acquisto terreni e diritti 9150.00
2.|Misurazioni catastali e iscrizioni a RF 40'000.00
Totale 49'150.00
B. COSTI DI COSTRUZIONE
|pescrizione Sottostruttura Soprastruttura Lavorl terz Totale
111|Lavori a regia 0.00 48'500.00 0.00 48'500,00
112]Prove 0.00 13'200.00 0.00 13'200.00
113|Impianto di cantiere 0.00 50'409.00 0.00 50'409.00
117|Demolizioni e rimozioni 0.00 153'445.00 0.00 161'425.00
211|Fosse di scavo € movimenti di terra 0.00 95'100.00 0.00 95'100.00
221|Strati di fondazione, estrazione del materiale 0.00 113'000.00 0.00 113'000.00
222|Selciati, lastricati e delimitazioni 0.00 233'350.00 0.00 233'350.00
223|Pavimentazioni 0.00 526'200.00 0.00 526'200.00
237|Canalizzazioni e opere di prosciugamento 0.00 126'600.00 0.00 126'600.00
281|Barriere di sicurezza e delimitazioni (paletti) 0.00 0.00 7'250.00 7'250.00
282 Segnaletica verticale 0.00 0.00 17'000.00 17'000.00
286 Segnaletica orizzontale 0.00 0.00 13'500.00 13'500.00
-—|llluminazicne stradale 85'548.80 5'070.00 167'323.00 257'941.80
—iArredi 0.00 0.00 39'025.00 39'025.00
Totale (I\VVA esclusa) 85'548.80 1'364'874.00 244'098.00 1'702'500.80
|Imprevisti (ca. 5%) 4'277.00 68'244.00 12'205.00 85125.00
Somma parziale (Totale IVA esclusa + imprevisti) 89'825.80 1'433'118.00 256'303.00 1'787'625.80
VA 7.7% I 6'917.00 110'350.00 19'735.00 137'647.00
Totale (IVA inclusa) 96'742.80 1'543'468.00 276'038.00 1'925'272.80
C. ONORARI E SPESE
3.|Progettazione 140'000.00
Totale (I\VA esclusa) 140'000.00
IVA 7.7% | 10'780.00
Totale (IVA inclusa) 150'780.00
RICAPITOLAZIONE GENERALE DEI COSTI
A. ESPROPRIAZIONI / INDENNIZZI 49150.00
B. COSTI DI COSTRUZIONE 1'9251272.80
C. ONORARI E SPESE 150'780.00
D. SPESE GENERALI DEL COMMITTENTE 7'000.00
E. ARROTONDAMENTI -2'202.80
TOTALE PREVENTIVO +/-10% (IVA INCLUSA) CHF 2'130'000.00

FSC
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G) CONTRIBUTI DI MIGLIORIA

I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per opere d’'urbanizzazione
generale, quale la formazione di una strada di servizio, rispettivamente per il miglio-
ramento o 'ampliamento di un’opera esistente, che travalicano i limiti di un interven-
to di semplice manutenzione.

Ai sensi della Legge sui contributi di miglioria, art. 7 “Quota a carico degli interessa-
ti”, si propone il prelievo dei contributi di miglioria in ragione del 30 % delle spese to-
tali d’esecuzione (compresi spese d’acquisto degli scorpori e onorari), escludendo dal
computo opere di semplice manutenzione quali le opere di pavimentazione stradale, ri-
tenute indispensabili, indipendentemente dal progetto di riqualifica.

H) CONTRIBUTI DI TERZI
Programma di agglomerato di 3° generazione

I 2 progetti di realizzazione di un nuovo marciapiede rispettivamente:

e lungo Via Lavizzari fino all'innesto di Via Curti (ca. ml 180);

e lungo Via Franscini nel tratto terminale che ne & ancora sprovvisto (ca. ml 50),
sono inseriti come misure relative alla mobilita lenta denominate ML 3.5 e 3.4 per im-
porti di:

e fr. 158'000.-- (via Lavizzari);

e fr. 216'200.-- (via Franscini).

Questi interventi sono finanziati in misura del 35 % dalla Confederazione mediante

I'apposito Fondo.
Secondo 1 preventivi attuali ne risulterebbe un sussidio di:

e ca. fr. 55'300.-- per via Lavizzari;
e ca. fr. 75'670.-- per via Franscini.

I relativi importi saranno stabiliti con precisione in base alle cifre a consuntivo.

Fermate del trasporto pubblico

I costi della nuova fermata del trasporto pubblico in via Franscini saranno sussidiati
in misura del 50 % su ca. fr. 45'000.-- per un importo di fr. 22'500.-- dal Cantone.

I) PROGRAMMA DI ATTUAZIONE

Il piano per le fasi di lavoro & stato elaborato in modo che durante la realizzazione del-
le opere, sia infrastrutturali, sia di pavimentazione, si possa di volta in volta deviare il
traffico sulle strade adiacenti, assicurando un lavoro continuo ed in sicurezza. Nel cor-
so delle opere verra garantito I'accesso ai residenti. La durata dei lavori & prevista
sull’arco di 30 mesi, distribuiti su 3 anni.

Supposto che la fase di pubblicazione del progetto si sviluppi senza intoppi, il via ai la-
vori & previsto nel corso del 2022.

J;}i Piazza Col C. Bernasconi 1 Confederazione Svizzera
6830 Chiasso Cantone Ticino
Citta dell'energia [eyIFH
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Comune di Chiasso Pagina 12 di 12

J) PROCEDURA

Dopo l'approvazione del credito da parte del Consiglio comunale, il progetto sara ogget-
to di procedura di pubblicazione secondo la Legge cantonale sulle strade.
Seguira l'attivazione della fase d’appalto e di progettazione esecutiva.

K) RELAZIONE CON IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2021-2024

Il progetto di riqualifica di cui si discute € indicato nel piano degli investimenti al pun-
to 8.17 per un importo lordo di fr. 3'200°000.--, comprensivi anche delle opere di PGS,
non contemplate nel presente messaggio.

Restando pertanto a vostra disposizione per ulteriori ragguagli, che riterrete utili e neces-

sari, vi invitiamo a voler

risolvere:

1. B AUTORIZZATA LA RIQUALIFICA DEGLI SPAZI PUBBLICI (STRADE) DEL
QUARTIERE FRANSCINL. =---rnemenmeemmee e e

2. PER IL RELATIVO FINANZIAMENTO E CONCESSO UN CREDITO DI
FR. 2130°000.-- (FRANCHI DUEMILIONICENTOTRENTAMILA) DA ADDEBITARE
AL RAMO INVESTIMENTI CONTO N. 5OL. <-ceecmsrmmemmermmeamermeameemmemmmemeemmemmemmeemens

3. E AUTORIZZATO IL PRELIEVO DEI CONTRIBUTI DI MIGLIORIA PER I LAVORI
DI RIQUALIFICA DEGLI SPAZI PUBBLICI (STRADE) DEL QUARTIERE FRAN-
SCINI IN RAGIONE DEL 30 % SULLA SPESA DETERMINANTE. ----ccccceiecmmmaaneaes

4. IL CREDITO CONCESSO E ADEGUATO ALLE VARIAZIONI DEGLI INDICI DI
COSTO E AGLI AUMENTI DEI COSTI DI COSTRUZIONE. -c-cocmommmcmccmemce e

5. IL CREDITO E DA UTILIZZARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022. -----e-sszss-mmmmmmmeee-
Vogliate gradire, egregio signor Presidente, gentili signore ed egregi signori Consiglieri
comunali, l'espressione della nostra stima.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco: il Segretario:

Bruno Arrigoni 22 Umberto Balzaretti

Allegati: - estratti planimetrici del progetto®

FSC
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Comune | Dicastero pianificazione, trasporti pubblici e ambiente Progetto
il Chiasso ( 0500-190909 |
Ufficio Tecnico comunale Piano no.
Via C. Cattaneo 3 - 6830 Chiasso . 3 . . [0500_1 90909'D003]
Tel.: 058 122 49 11 Fax: 058 12249 29  E-mail: ufficiotecnico@chiasso.ch S nerEy d A
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0500 Comparto Franscini Scala 1:1000
PROGETTO DEFINITIVO Data: 24082020
Modifiche
Dimensioni : 84x89 cm
Riqualifica stradale del comparto E:j;‘::: j o
Franscini, introduzione zona 30 Controllato : FBI
PLAN'METR'A DI PROG ETTO Rif. incarto interno: 666.PDE 003
\_ J L %
4 I

Ingegneria civile, edile e del traffico

Via ai Résc 17
6863 Mendrisio-Besazio

Via Sottobisio 26
6828 Balerna

Studio d'ingegneria

qualifica quartiere Via Franscini\07 - Disegni\02 - PDE Progetto definitivo\07 - consegna del 16.11.2020\2\666.PDE 001-007 015.dwg

N:\Dati Ufficio\PROGETTI\666 _Chiasso - Ri

LEGENDA

__4L0

7

Wi

Limiti d'opera

Esistente

Nuovo / Progetto

Esistente da eliminare

Carreggiata stradale esistente

Strada privata esistente

Marciapiedi esistenti

Pavimentazione pregiata esistente (rosso / grigio)
Pavimentazione Creteo Confalt esistente (rosso)

Nuova pavimentazione: asfalto fonoassorbente SDA 4-12
Nuova pavimentazione: rappezzi

Nuova pavimentazione: Creteo Confalt con pigmento rosso
Nuova fascia di protezione rossa

Nuovo maciapiede

Nuovo marciapiede a raso (+2 cm)

Nuove piattaforme rialzate e rampe

Nuove aiuole

Piante esistenti da mantenere

Piante esistenti da eliminare

Nuove piante

Segnaletica orizzontale esistente da mantenere
Segnaletica orizzontale esistente da eliminare

Nuova segnaletica orizzontale

Nuovi paletti Pole-Cone City, con banda catarifrangente gialla
Accessi carrabili esistenti

Accessi carrabili da realizzare/modificare

Linee di arretramento

Linea di costruzione con contiguita prevalente
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